Ferienpark Hahnenklee, Strangsanierung
Information zum Sachstand 01 - 2020

Der Anfang ist gemacht....

An zwei Tagen erfolgte die Begehung der Musterwohnungen mit der Aufnahme des Ist-Zustandes und die
Winsche der Eigentimer zum Sanierungsumfang des Sondereigentums.

Die Verwaltung, ein Hausmeister, die ausfihrenden Handwerker und das Planungsburo waren dabei
vertreten.

Mit den vorbereitenden Arbeiten wurde ab dem 17.02.20 begonnen. Es wurden Aufzugswande sowie
FuRbdden der Flure gegen Verschmutzung und Beschadigung gesichert.

Ab dem 24.02.20 wurden in den Wohnungen das Wasser abgestellt, die Leitungen im Keller getrennt und
die Schachte in den B- und C-Typen gedffnet.

Am 02.03.20 beginnen die Sanitararbeiten mit dem Abbruch der in den Schachten vorhandenen
Leistungen des Gemeinschaftseigentums.

Schon am 04.03.20 konnten die ersten Leitungen in den Steigeschachten neu verlegt werden.

Im C-Typ ist in der Trennwand zum Bad eine Offnung schon vorhanden, in der die vorhandenen Absteller
montiert sind. Diese muss geringfligig angepasst werden und kann dann die kompakte Einheit aus
Abstellern und Wasseruhren aufnehmen. Die Ablesung und die Bedienung erfolgt vom Bad aus. Wenn
keine Fliesen mehr vorhanden sind, kann hier eine Edelstahlplatte als Gesamtabdeckung Verwendung
finden.

Wie immer beim Bauen im Bestand findet man in den Schachten und in den Zwischendecken auch
Problemfalle fir die eine Lésung gesucht werden muss.

Es wurde festgestellt, dass die Heizungsrohre in den Badern und WCs’ keine Isolierung gegen
Warmeverlust haben. Die alte Isolierung aus Schaumstoff ist total zerbréselt und hat keine Wirkung mehr.
Die Isolierung der Heizungsrohre in den kleinen Schachten muss bei der Malinahme ersetzt werden,
Problem gel6st.

Leider sind auch die allermeisten Ablaufe der Duschen und Waschbecken, die aus Stahlrohren bestehen in
einem sehr schlechten Zustand. Teilweise sind die Rohre stellenweise schon zerfressen von Rost oder
durch Ablagerungen zugewachsen. Diese werden bei der MalRnahme ausgetauscht, damit nicht
unmittelbar nach der Sanierung und Herrichtung der Wande und Wohnungen gleich wieder Schaden
entstehen, also auch Problem gelost.

Bis zum 09.03.20 werden alle Schachte der Musterstrange gedffnet sein, so dass der Aufbau vorangehen
kann.

Ab der zweiten Marzwoche wird auch mit dem Einbau der Liftungsleitungen begonnen.

Insgesamt ist festzustellen, dass die beauftragten Planer und Handwerker sehr gut zusammenarbeiten und
eine gute ordentliche und I6sungsorientierte Leistung erbringen. Unsere Hausmeister sind hier oft gefragt
und unterstutzen wo es notig ist.

Hahnenklee, 06.03.20

Fir die Verwaltung und den Gesamtbeirat der WEG 501-503

Hartmut Lange
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Flure werden mit Wischfesten
Abdeckfolien gesichert

Geoffnete Schachte WC und Kiiche
im C-Typ

Geoffneter Schacht in der Kiiche im
C-Typ

Schacht im B-Typ, Die Abwasser-
leitungen wurden durch ein
Fachunternehmen ausgebaut

Es verbleiben nur die Leitungen aus
dem Sondereigentum soweit hier
nicht gleichzeitig saniert werden soll

Die Decken werden von Fiillmaterial
befreit, damit die Leitungen neu
verlegt werden kénnen
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Schacht im B-Typ, Die Abwasser-
und Trinkwasserleitungen wurden
hier schon wieder installiert

In den C-Typen kdnnen die Absteller | In der Trennwand ist im Beton

und Wasserzahler nun doch im Bad bereits eine Offnung vorhanden, die
eingebaut werden wo diese schon geringfligig angepasst werden muss
waren

Abwasserrohre der Duschen, die
Uber den Bodenablauf entwéssern.
Rohre teilweise LochfraR, oder
Bodenablauf verrostet, wird
ausgetauscht

B-Typ Heizungsrohre Isolierung Zugesetzte Abflussrohre der
kaputt, muss erneuert werden Waschbecken

Lochfral8 in Fallleitungen B-Typ

C-Typ Abwasserleitung Stahlrohr Abwasser Waschbecken in

von den Waschbecken zerfressen Zwischendecke angerostet




