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Erster Abschnitt der Strangsanierung Haus 3, Strang 09 – 12 vor der Vollendung 
 
Wohnungstyp A 
Die Strangsanierung geht hier mit großen Schritten in die Endphase, so dass die Wohnungen, die wieder 
hergestellt werden, zu Weihnachten wieder nutzbar sind. Derzeit findet die Abschlusshygieneprüfung statt. 
Alle Schächte sind wieder verschlossen und für die Folgearbeiten vorbereitet. Fliesen und Malerarbeiten werden 
derzeit ausgeführt. Die Eigentümer, die im Zuge der Sanierung Ihre Bäder mit sanieren wollen, konnten mit den 
Arbeiten beginnen. 
 
Durch verschiedene Umstände, wie Materialbeschaffung, Ausfall von Handwerkern durch Erkrankungen usw. ist 
es hier leider zu einer etwas 4wöchigen Verzögerung gekommen. Angestrebt wird, das bis Weihnachten die 
Wohnungen wieder genutzt werden können. 
 
Hier ein Beispiel von einem A-Typ, der Durch den Eigentümer neu gefliest wurde und mit neuen Objekten und 
Armaturen ausgestattet wurde. 
 
Hier kam der Vorschlag zur Gestaltung des Bades, wie auf der Beiratsseite dargestellt zur Ausführung. 
So konnte hier eine bodentiefe Dusche 90 x 70 cm sowie die Vorwandinstallation für das Waschbecken und das 
WC ausgeführt werden. 
 
Hier das Ergebnis vorher bis zur Fertigstellung, es fehlt nur noch der Spiegelschrank und Dekoration. 
 

    
WC-Anlage, Bestand Rohbau, 

Vorwandinstallation 
Trockenbau fertig WC fertig montiert 

    
Dusche, Bestand 80 x 80 
ca. 20 cm hoch 

Rohbau, Schacht und 
Vorbereitung Bodentiefer 
Einbau 

Trockenbau fertig, Rohre 
an der Wand geführt 

Dusche fertig montiert, 
bodentiefer Einbau 
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Waschtisch, Bestand Rohbau, Vorwand In-

stallation Waschtisch 
Trockenbau fertig, 
Heizungsrohre verkleidet 

Waschtisch fertig 
montiert Spiegelschrank 
fehlt noch 

 

    
Flur, Bestand Schacht offen Rohre 

Bestand 
Aus dem Bad zum 
Schacht, Rohre installiert 

Flur fertig, mit WM-
Anschluss und renoviert 

 

    
Wieder hergestellt, weiße 
Fliesen 

WC-Bereich und Wand 
Flur, lose Fliesen neu 

Dusche erneuert, Ablauf 
passte nicht, Fliesen nach 
Wahl des ET 

Dusche neu, Fliesen 
ähnlich wie vorhanden 
wieder hergestellt 
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Zweiter Abschnitt der Strangsanierung Haus 3, Strang 04 – 07 vor der Vollendung 
 
Wohnungstyp B 
 
WC und Duschbad sind in getrennten Räumen angeordnet, die Anbindung der Küche ist problemlos möglich. 
Die TW-Leitungen sind unterhalb der Dusche verlegt, diese sollten gemäß Empfehlung durch das Planungsbüro 
H&B im Zuge der Strangsanierung erneuert werden. Die Kosten wurden dafür mit ca. 900 € berechnet. 
Damit können weitere Schäden vermieden werden und die Dusche muss nicht noch einmal im Schadensfall 
ausgebaut werden, und das sicherlich zu erheblich höheren Kosten. 
 
Mit dem Infoschreiben der Verwaltung vom 05.12.22 erhalten Sie weitere Informationen zum Sanierungsablauf 
und möglichen Bauzeiten. 
 

    
WC, 
Waschbeckenanschluss 
wird neu, Leitungsverle-
gung auf dem Boden 

WC-schon Vorwandinstal- 
lation wieder anschließen 

Duschbereich, alte 
Leitungen sollten 
unbedingt erneuert 
werden, Sondereigentum 

Neue Leitungen im 
Schacht zwischen Dusche 
und WC 

 
Sanierung bzw. Erneuerung der Grundleitungen im Krichkeller. 
 
Im Zuge der Strangsanierung werden auch die Trinkwasserleitungen sowie die Abwasserleizungen im Krichkeller 
erneuert. Bei den Strängen 09 – 12 ist das bereits erfolgt. 
 

    
 
Hier ein paar Bilder aus dem Kellerbereich, diese werden in Kürze ergänzt bzw. gegen aktuelle ausgetauscht. 


