

Zum Sachstand Strangsanierung (Stand November 2019)::

Es wurden 42 Firmen zur Abgabe eines Angebotes bis zum 22.11.19 aufgefordert. Es sind drei bewertbare Angebote eingegangen. Am 06.12.19 fanden in den Räumen des Planers H&B Bietergespräche mit den beiden günstigsten Bietern statt. Beide Anbieter würden nur zwei Musterstränge in der vorgesehenen Zeit schaffen, sind aber bereit sich den Auftrag zu teilen. Somit konnte vereinbart werden, dass die Fa. Peper die Musterstränge in Haus 1 und 2 und die Fa. IMO die Musterstränge in der Kette, Haus 3 und Haus 5 ausführen wird. Ein Nachlass konnte mit beiden verhandelt werden. Da uns das Haus 7 bei den Mustersträngen ausgefallen ist, wird nun in der Kette ein zweiter Musterstrang ausgeführt, wenn die Eigentümer hier zustimmen. Die Finanzierung ist hier über die Rücklage gesichert. Damit kann im Anschluss die Gesamtausschreibung erfolgen.